

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 28»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБОУ ООШ № 28
Протокол от 07.10.2020 № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ООШ № 28
от 17.10.2020 № 107/01-02

**План мероприятий (дорожная карта)
по реализации Положения о системе наставничества
педагогических работников в МБОУ ООШ № 28**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Информирование всех участников образовательных отношений о реализации Положения о системе наставничества педагогических работников	Ежегодно, август	Директор
2	Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений, желающих принять участие в целевой модели наставничества (ЦМН). Сбор согласий на обработку персональных данных.	сентябрь	Наумова О.А., заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта
3	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: педагог — психолог, социальный педагог, Сбор согласий на обработку персональных данных	сентябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог; Зобнин Н.В., социальный педагог
4	Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых.	октябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог;

5	Выбор форм наставничества		Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
6	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в ЦМН. Сбор согласий на обработку персональных данных.	сентябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
7	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	октябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
8	Формирование базы наставников	октябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
9	Проведение собеседования с наставниками	октябрь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта
10	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников. Обучение наставников.	По отдельному графику	Наумов Т.С., куратор проекта
11	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	ноябрь	Наумов Т.С., куратор проекта
12	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после групповой встречи. Анализ анкет и формирование наставнических пар или групп.	ноябрь	Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
13	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча — знакомство; - пробная встреча; - встреча — планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча	Декабрь- апрель	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта

14	Проведение мониторинга качества реализации Целевой модели наставничества	апрель	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
	Участие в тематических мероприятиях, нацеленных на популяризацию роли наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта; Евдокимова Н.А., педагог — психолог
	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия	май	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы ЦМН	Май-июнь	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта
	Публикация результатов ЦМН лучших наставников на официальном сайте школы, сайтах организаций - партнеров	Май	Наумова О.А, заместитель директора Наумов Т.С., куратор проекта
	Внесение данных об итогах реализации ЦМН в базу наставников и базу наставляемых	июнь	Наумов Т.С., куратор проекта